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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

 

W dniu …… 2019 r. w Dobroniu, pomiędzy: 

Gminą Dobroń z siedzibą w Dobroniu ul. 11 Listopada 9  NIP 731-19-29-836  reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – .………………………………………………………………………………… 

 z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  ……………………………………………..…………… 

− zwaną w treści umowy Zamawiającym 

a  ……………………………………………………...………………………………………….……… 

……………………………………………………...…………………………………………..…..…… 

……………………………………………………...……………………………………..……..……… 

……………………………………………………...……………………………………...……..……… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………...…………………………………………..…..…… 

……………………………………………………...……………………………………..……..……… 

− zwanym w treści umowy Wykonawcą 

− zwanymi dalej Stronami 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje kompleksowo do wykonania zadanie 

inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników 

z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz 

budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 

1) Projektem budowlanym: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroń, 

ul. Zakrzewki polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego na 

oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działce ewidencyjnej nr 430/9, 

jednostka ewidencyjna Dobroń Poduchowny, obręb 6 Dobroń, gm. Dobroń, pow. 

pabianicki, woj. łódzkie Nr ew. dz. 430/9, 

2) Projektem budowlanym: Budowa sieci wodociągowej z odejściami od sieci 

w ul. Łąkowej, ul. Wakacyjnej i ul. Wczasowej w m. Przygoń na terenie dz. nr: 176/23, 

176/24, 795, 797, 735/3 i 213/1 

3) Przedmiary robót, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

5) Pozwolenie na budowę.  

3. Przedmiotem zamówienia jest, odpowiednio dla części1:  

1) Część 1 – rozbudowa oczyszczalni ścieków  

a. Etap I – budowa zbiornika retencyjnego obejmująca wykonanie:  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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• kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika, w zakresie studni: 

S1-S2-S3-S4 oraz rozbiórkę istniejącego kanału kolidującego z projektowanym 

zbiornikiem; 

• zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich urządzeń i instalacji; 

• rurociągów: 

− tłocznego do zbiornika retencyjnego wraz ze studnią zaworową; 

− grawitacyjnego ze zbiornika retencyjnego ( na czas montażu studzienki S2 

należy zakorkować rurociąg przed studnią S2, a ze studni poprzedzającej- 

dopływające ścieki na bieżąco pompować do studni następnej kolektora 

zrzutowego); 

− wodociągu do zaworu ze złączką do węża , zlokalizowanego przy 

zbiorniku retencyjnym ; 

• instalację nowych pomp w przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do 

instalacji elektrycznej; 

• położenia kabla energetycznego do zbiornika retencyjnego i podłączenie 

urządzeń. 

Uwaga: Zamawiający prosi o dokładne zapoznanie się z opinią geotechniczną wraz 

z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w szczególności zapis dotyczący Wnioski 

i zalecenia – pkt. 9 o treści: ”W trakcie robót zaleca się prowadzenie monitoringu obiektu. 

Realizacja poszczególnych prac budowlanych, związanych z wykonaniem obiektu 

w podłożu gruntowym, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia stosownych odbiorów 

podłoża gruntowego. Zaleca się aby odbiór robót związanych z realizacją posadowienia 

obiektu oraz ewentualną wymianą lub modyfikacją podłoża odbył się przy udziale 

uprawnionego geologa”. 

 

b. Etap II – przebudowa zbiorników z modułu pierwszego.  

Po zakończeniu prac związanych z I etapem przebudowy oczyszczalni, ciąg pierwszy 

oczyszczania (moduł pierwszy) zostanie wyłączony, ścieki dotychczas płynące na niego będą 

kierowane częściowo na (moduł drugi), a częściowo do wybudowanego zbiornika 

retencyjnego. Ścieki zgromadzone w zbiorniku przy małych dopływach na oczyszczalnię będą 

wpuszczane na działający ciąg oczyszczania (moduł drugi). 

W etapie drugim rozbudowy oczyszczalni wykonane zostaną: 

a. podwyższenie istniejącego piaskownika i wykonanie nowego podnośnika 

powietrznego piasku; 

b. demontaż i montaż blach falistych na zbiornikach: odczyszczenie i malowanie 

wnętrza zbiorników; 

c. połączenia międzyzbiornikowe i sieci międzyobiektowe wraz z armaturą; 

d. montaż wyposażenia zbiorników; 

e. uruchomienie pierwszego ciągu oczyszczania ścieków (moduł pierwszy). 

2) Część 2 – Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń 

W ramach projektu przewidziano budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami 

w ul. Łąkowej, ul. Wakacyjnej i ul. Wczasowej w m. Przygoń:  

a. wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego – wodociąg z rur 

PE HD o średnicy 110 mm na odcinku 1359,85 mb:  
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− ul. Łąkowa – 1118,45 mb 

− ul. Wakacyjna – 155,48 mb 

− ul. Wczasowa – 85,92 mb  

b. wykonanie odejść w kierunku posesji – 46 szt. odejść od sieci z rur PE HD 

o średnicy 40mm, o łącznej długości 209,60 mb, 

c. zakup i montaż zasuw i hydrantów na sieci 

d. wykonanie próby szczelności rurociągów ułożonych w ziemi 

e. płukanie, dezynfekcja rurociągów 

f. badanie bakteriologiczne wody 

 

4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty 

stanowiące jej integralną część : 

1) niniejsza umowa; 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 

3) dokumentacja projektowa; 

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 

5) przedmiary robót; 

6) pozwolenia na budowę; 

7) oferta Wykonawcy. 

 

5. Wszędzie tam, gdzie w Projekcie budowlanym, STWiORB lub przedmiarach robót występują 

nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów  - Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przewidziane do zastosowania urządzenia                            

i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny 

być gorsze od założeń projektowych. 

§ 2. Sposób wykonania umowy 

1. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu                     

i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie oraz jakościowym wymaganiom określonym                    

w projekcie budowlanym. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy (odpady) i powinny być usunięte poza 

teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. z 2018 poz. 992 ze zm.), bądź własność Zamawiającego i powinny być przewiezione 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego, o przeznaczeniu odpadów decyduje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

towarzyszących, zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających                       

z zakresu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami (kierownik budowy, 

kierownicy robót)  i wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy. Zmiana kierownika budowy i kierowników robót w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego winna być potwierdzona pisemnie i nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Zasady współpracy: 
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1) w zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy, Strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów                      

i ustalonych zwyczajów; 

2) Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z Zamawiającym, jego 

przedstawicielami oraz innymi organami. 

7. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) opracowanie planu BIOZ (planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i przekazanie 

oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (w dniu podpisania 

umowy); 

2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez cały okres 

trwania umowy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związane                

z przedmiotem zamówienia; 

3) zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

wszystkie roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, sanitarne                                   

i elektryczne (pracowników fizycznych); 

4) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag                   

i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez 

Zamawiającego według potrzeb;  

5) wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne zaleceń 

pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna. 

 

8. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej 

w dniu zawarcia umowy; 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz odbiory wykonanych robót. 

§ 3. Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia - robót określonych w § 1 umowy: 

1) Przewidywany termin rozpoczęcia: 

a. Część 1 – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; 

b. Część 2 – nie później niż do dnia 10 września 2019 roku – termin 

ważnościpozwolenia na budowę upływa z dniem 27 września 2019 roku. 

2) Termin zakończenia: 

a. część I 

− etap I – do dnia 15 sierpnia 2019 roku, 

− etap II – do dnia 15 maja 2020 roku, przy czym rozliczenie finansowe 

nastąpi nie wcześniej niż po 01 stycznia 2020 roku; 

b. część II – do dnia 15 maja 2020, przy czym rozliczenie finansowe nastąpi nie 

wcześniej niż po 01 stycznia 2020 roku.  

2. Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót potwierdzonych 

gotowością do odbioru końcowego inwestycji, wpisaną do dziennika budowy. Do pisemnego 

zgłoszenia Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót 

budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpóźniej na dzień  

tego zgłoszenia. 
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3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia przez 

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku zagrożenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się 

prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniającym dotrzymanie terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 4. Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

wynosi:  

a. Dla części 1 brutto ………………………..……..………….. (słownie: 

………………………………………) w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 

………………………, w tym: 

− dla etapu I brutto ………………………..……..………….. (słownie: 

………………………………………) w tym należny podatek VAT 23 % 

w kwocie ………………………, 

− dla etapu II brutto ………………………..……..………….. (słownie: 

………………………………………) w tym należny podatek VAT 23 % 

w kwocie ……………………… 

b. Dla części 2 brutto ………………………..……..………….. (słownie: 

………………………………………) w tym należny podatek VAT 23 % w kwocie 

……………………… 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość zamówienia, 

zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych na podstawie Projektów 

budowlanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na 

przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego 

w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas 

jezdni w m. Przygoń dla części 1 / 22.  

2. Kwota określona w ust. 2 umowy stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie roboty, 

urządzenia oraz materiały i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy. 

Ponadto zawiera również następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

organizację placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania 

zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

odtworzenie terenu budowy, terenu przyległego i dróg dojazdowych, które zostały uszkodzone 

w wyniku prowadzenia robót do stanu pierwotnego oraz ewentualnych odszkodowań, koszt 

wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym kosztorysu różnicowego) oraz wszystkie 

inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wypłacone będzie w następujący sposób3: 

1) faktura częściowa – po wykonaniu etapu I części pierwszej zamówienia – rozbudowy 

oczyszczalni,  tj. budowy zbiornika retencyjnego wraz z robotami elektrycznymi, 

automatycznymi i pomiarowymi oraz obsługą geodezyjną; 

2) faktura końcowa:  

a. po zakończeniu robót objętych etapem II części pierwszej zamówienia, przy 

czym nie wcześniej niż po 01 stycznia 2020 roku, 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 



Wzór umowy 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika 

retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń 

 

6 

 

b. po zakończeniu robót objętych częścią 2 zamówienia, przy czym nie 

wcześniej niż po 01 stycznia 2020 roku.  

4. Warunkiem wystawienia faktury zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 3 będzie protokół 

odbioru częściowego lub końcowego oraz dostarczenie przez Wykonawcę kosztorysów 

powykonawczych (różnicowych) dla przedkładanej faktury. Wykonawca sporządzając 

kosztorysy powykonawcze (różnicowe) powinien stosować stawki i wartości z kosztorysu 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

5. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą na konto Wykonawcy (wskazane na fakturze)                   

w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy w okresie wykonania robót objętych fakturą część prac zlecana była 

podwykonawcom – Wykonawca dołącza do faktury dokumenty w formie oświadczenia 

podwykonawców potwierdzające dokonanie płatności na rzecz podwykonawców. Brak tych 

dokumentów lub niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności na rzecz podwykonawcy(ów) 

skutkować będzie wstrzymaniem płatności Wykonawcy do czasu udokumentowania 

uregulowania płatności dla podwykonawców. Bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się 

z dniem dostarczenia wszystkich dokumentów. 

7. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nie wolno 

realizować tych prac bez sporządzenia protokołu konieczności i zmiany niniejszej umowy lub 

uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie aneksu. Wszelkie samoistne dyspozycje 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego będą bezskuteczne. Bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

8. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje 

niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 5. Gwarancja, rękojmia  

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości robót budowlanych i zamontowane 

urządzenia wynosi  …………….. miesięcy,  zgodnie z okresem zaproponowanym przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

rozpoczyna się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót 

z wyłączeniem elementów, w których w protokole odbioru warunkowego stwierdzono Wady. 

W zakresie tych elementów okres rękojmi i gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu 

usunięcia Wad.  

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie 

wystąpią w wykonanych robotach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego 

i rękojmi. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami 

Kodeksu Cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będzie zawsze przy udziale Wykonawcy na 

wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty powiadomienia 

Wykonawcy w formie telefonicznej, elektronicznej, faksem lub pisemnej. 

5. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający zawiadomi o tym na 

piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. Żądając 

usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich 

usunięcie. 

6. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąć 

samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Zapłata należności z tego 

tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT 

wystawionej przez Zamawiającego. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego 

nie wyłącza możliwości żądania przez niego kary umownej określonej w § 6 ust. 2.1 lit. c.  
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§ 6. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,                  

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;  

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego § 3 

ust. 1; 

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d. w przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 

ust. 7, pkt. 3 w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości – 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto; 

b. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  jej zmiany, w wysokości – 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto; 

c. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości – 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto; 

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości – 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

− z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem ust.3  w wysokości  – 20 % wynagrodzenia umownego brutto.    

3. Kara umowna nie przysługuje w przypadku, gdy odstapienie od umowy zostanie dokonane 

przez Zamawiającego w związku z wygaśnięciem pozwolenia na budowę.  

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym.  

5. Strony ustalają, iż odstąpienie od umowy i żądanie kary umownej z tego tytułu nie wyłącza 

możliwości wystąpienia z roszczeniem o zapłatę kar umownych z innych tytułów.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

7. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie 

zadania, powstałe z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, jak również nierozpoczęcie 

prac w ustalonym terminie, powodujące wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w formie 

…………………………………………………….., tj.: 

a. dla części 1 w kwocie: ……………………. zł (słownie: ………………… złotych) 

b. dla części 2 w kwocie: ……………………. zł (słownie: ………………… złotych). 

2. Zamawiający zwróci wykonawcy: 



Wzór umowy 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika 

retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń 

 

8 

 

1) 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza  w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane; 

2) pozostałe 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza najpóźniej                       

w  15-tym dniu po upływie rękojmi za wady. 

§ 8. Podwykonawstwo 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą 

podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………… 
(nazwa podwykonawcy i zakres realizowanych prac) 

2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

6. W umowie z podwykonawcą, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, na które 

powoływał się wykonawca w swojej ofercie, musi znajdować się zapis, że odpowiada on 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

zasobów. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, a także jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian,                           

w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopię jej zmian, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmian umowy w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz zmian umowy,                          

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i mniejszej niż 

50 000,00 zł. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                      

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                       

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

§ 9. Zmiana umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia 

okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

a w szczególności w przypadku: 

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 

lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamówienia, w takim 

przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej 

wysokości, bądź gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT 

lub podatku akcyzowego), 

2) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) wystąpienia zamówień dodatkowych,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, 

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w projekcie 

budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunki 

terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów 

budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu – 

utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 

c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, 

wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby 

wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, 

d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 

zawiadomienie konserwatora zabytków  w celu dokonania oględzin odkrycia lub 

w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego, 

e) wystąpienia siły wyższej, 

f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, 

g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania 

robót budowlanych, 

h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie 

budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w celu 

wykonania robót budowlanych,  
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j) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót, 

k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 

zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, 

w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, 

m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót 

budowlanych (podstawowych); 

3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie ze SIWZ – Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, 

w szczególności terminu realizacji umowy, 

4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia 

zawarty w ofercie; 

5) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu 

do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się 

o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady 

równego traktowania Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

3. Warunki dokonania zmian umowy:  

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie 

za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w protokole, który stanowił będzie podstawę do 

zmiany umowy. Dla ważności protokołu musi on zostać podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 

2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące 

warunki:  

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy, 

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,  

c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

d) opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy; 

3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

4. Zmiany terminów określonych w ust. 1 muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów, po 

zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za 

zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności. 

5.  Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby wskazanej w § 2 ust. 9, ust. 10 umowy. 

 

§ 10. Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługę do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługę. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

Świadczących Usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3,pkt 4 jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników Usługi, 

wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją 
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przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników Usługi, 

wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 11. Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej 

z poniższych okoliczności: 

1)  Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie                       

z niniejszą umową lub zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków,                            

o których mowa  w  § 8, 

2)  Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie, 

3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót lub wskazaniami Zamawiającego,  

5)  Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy (z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy) i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

6)  Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej  z przedmiotem zamówienia, 

7) Wykonawca nie posiada zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

8) zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,  o której mowa w § 4 

ust. 1 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót już 
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wykonanych. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od odstąpienia od 

umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, 

w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót.  

5. Z umownego prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać przez cały okres 

realizacji umowy. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                   

w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne z zachowaniem 

wymagań określonych  w art.144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załącznik do umowy stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy. 

3. W sprawach nie unormowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 

i przepisy wykonawcze do tejże ustawy. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Harmonogram finansowo – rzeczowy, 

4) Projekt budowlany Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroń, 

ul. Zakrzewki polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego na 

oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działce ewidencyjnej nr 430/9, 

jednostka ewidencyjna Dobroń Poduchowny, obręb 6 Dobroń, gm. Dobroń, pow. 

pabianicki, woj. łódzkie Nr ew. dz. 430/9, 

5) Projekt budowlany Budowa sieci wodociągowej z odejściami od sieci w ul. Łąkowej, 

ul. Wakacyjnej i ul. Wczasowej w m. Przygoń na terenie dz. nr: 176/23, 176/24, 795, 797, 

735/3 i 213/1. 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 

 

 

 


